## Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie	9 Opdrachten + Eindopdracht	xx uur	Week 1	klaar
Module Basic IT	14 Opdrachten	xx uur	Week 1	Klaar
Module Devops	11 Opdrachten + Eindopdracht	xx uur	Week 2	Klaar
Module Front end	17 Opdrachten + Eindopdracht	xx uur	Week 4	Klaar
Challenge website	3 Opdrachten	xx uur	Week 5	Bezig

## Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Maandag 6 september – 13:00 – 13:40	Challenge doorgelezen.	40 min	klaar
Maandag 6 september – 13:50 – 14:00	Ruwe schets maken.	10 min	klaar
Dinsdag 7 september – 9:00 – 10:00	Module Basic IT opdracht gemaakt.	1 uur	klaar
Dinsdag 7 september – 10:00-10:50	Begonnen met eind opdracht.	50 min	klaar
Woensdag 8 september – 9:00-9:15	Eindopdracht afmaken.	15 min	klaar
Woensdag 8 september – 9:15-9:30	Top 3 leuke dingen inleveren.	15 min	klaar
Donderdag 9 september – 13:00-13:30	Begonnen met Devops.	30 min	Klaar
Donderdag 9 september – 13:30-13:45	Visual studio code gedownload, Git en GitHub aangemeld	15 min	Klaar
Vrijdag 10 september – 14:45-15:30	Opdracht 3 t/m 6 gemaakt	45 min	Klaar
Vrijdag 10 september - 13:00-13:30	Versiebeheer opdracht 7, 8 en 9 gemaakt	30 min	Klaar
Maandag 13 september – 13:30-14:00	Git commit/push geleerd en 10 en 11 gemaakt	30 min	klaar
Maandag 13 september – 9:00-10:00	Eind opdracht gemaakt, begonnen met front end	1 uur	Klaar
Dinsdag 14 september – 10:00-11:45	Begin van front end gemaakt tot opdracht: wat is html	45 min	klaar
Dinsdag 14 september – 11:45-12:15	Wat is html afgemaakt en nu bezig met elementen, tags en attributes	30 min	Klaar
Donderdag 16 september – 12:15-13:00	Opdracht 4,5 en 6 gemaakt en aan het begin van toets html	45 min	Klaar
vrijdag 17 september – 9:00-9:30	toets html gemaakt, begonnen aan CSS	30 min	Klaar
vrijdag 17 september – 9:30-10:00	Eerste CSS en ID gemaakt, bezig met CSS toets	30 min	Klaar
Maandag 20 september – 10:00-10:45	Eerste javascript schrijven 1,2 en 3	45 min	Klaar

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Dinsdag 21 september – 10:45-11:30	Javascript toets, web omgeving inrichten en opdracht 13 gemaakt	45 min	klaar
Woensdag 22 september – 11:30-11:45	Eerste html document gemaakt	15 min	klaar
Maandag 27 september – 11:45-12:00	Eerste CSS file gemaakt	45 min	Klaar
Dinsdag 28 september – 9:00-10:35	De juiste locatie kiezen tot opdracht 17 gemaakt	35 min	Klaar
Woensdag 29 september – 10:30-11:25	Begonnen aan de website	55 min	Klaar